

**Государственное казенное общеобразовательное учреждение Республики Адыгея
«Адыгейская республиканская школа-интернат
I, II, III и IV видов»**

Утверждаю
Ио директора

Хиштова Б.М.
Приказ №408-ОД от 01.10.2015 г.

План-график

реализации комплекса мер по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья

Задачи:

1. Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации ФГОС начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
4. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта введения и реализации ФГОС начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждении и за его пределами.

| № п/п | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок выполнения | Форма | Ответственные |
|-------|---|----------------------------|--|---|
| 1. | Организационное обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья | | | |
| 1.1. | Создание рабочей группы школы по вопросам введения и реализации ФГОС начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья | 17.09.2015г. | | Хиштова Б.М. Уджуху А.Х. |
| 1.2. | Обсуждение плана-графика по реализации комплекса мер по введению ФГОС начального общего образования детей с ОВЗ | до 30.09.2015 г. | Рабочее совещание | Хиштова Б.М. Уджуху А.Х. |
| 1.3. | Обсуждение на методических объединениях ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа-интернат I, II, III и IV видов» Концепции ФГОС образования детей с ОВЗ. | 20.10.2015 г. | Протоколы | Куйсокова С.А. Непсо З.Э. Бричева А.Н. Дзеукожева Ш.А. |
| 1.4. | Цикл методических практикумов по изучению специалистами ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа-интернат I, II, III и IV видов» ФГОС начального | 31.10.2015 – 11.04.2016 г. | План проведения цикла методических практикумов | Куйсокова С.А. Непсо З.Э. Бричева А.Н. Дзеукожева Ш.А. |

| | | | | |
|-------|--|------------------------|--|--|
| | <p>общего образования для обучающихся с ОВЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - структуры ФГОС образования детей с ОВЗ; - требований к структуре основной образовательной программы ФГОС образования детей с ОВЗ; - требований к содержанию образования в соответствии с ФГОС образования детей с ОВЗ; - требований к условиям реализации основной образовательной программы ФГОС образования детей с ОВЗ. | | | |
| 1.5. | Проведение совещания при директоре «Содержание и технология введения ФГОС НОО, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | до 30 октября 2015 г. | отчет с приложением протокола | Уджуху А.Х. Куйсокова С.А. Непсо З.Э. Бричева А.Н. Дзеукожева Ш.А. |
| 1.6. | Определение степени готовности к введению ФГОС НОО детей с ограниченными возможностями здоровья педагогов начального звена | до 30 декабря 2015 г. | отчет с приложением протокола, выступлений | Хиштова Б.М. Уджуху А.Х. |
| 1.7. | Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями ФГОС | до 27 мая 2016 г. | Карты готовности, справки | Уджуху А.Х. Куйсокова С.А. Непсо З.Э. Дзеукожева Ш.А. |
| 1.8. | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ФГОС НОО детей с ограниченными возможностями здоровья действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | до 30 мая 2016 г. | Отчет с приложением протокола, выступлений, фотографий | Уджуху А.Х. Куйсокова С.А. Непсо З.Э. Бричева А.Н. Дзеукожева Ш.А. |
| 1.9. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | До августа 2016 года | Отчет | Библиотекарь Пилипенко Л.Н. |
| 1.10. | Разработка образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ с учетом формирования универсальных учебных действий | Апрель - май 2016 года | Образовательная программа | Уджуху А.Х. Куйсокова С.А. Непсо З.Э. Бричева А.Н. Дзеукожева Ш.А. |

| | | | | |
|-----------|--|---|-----------------------------------|--|
| 2. | Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья | | | |
| 2.1. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней | До 15 марта 2016 г. | План работы | Хиштова Б.М. |
| 2.2. | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | в течение года | Методические рекомендации | Хиштова Б.М. |
| 2.3. | Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья | Август - сентябрь 2016г | Должностные инструкции работников | Хиштова Б.М. |
| 2.4. | Изучение методических рекомендаций по составлению базисного учебного плана по переходу на ФГОС начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья | Март-апрель 2014г | Отчет | Уджуху А.Х. Куйсокова С.А. Непсо З.Э. Бричева А.Н. Дзеукожева Ш.А. |
| 2.5. | Утверждение адаптированной образовательной программы начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом новых требований к результатам образования | Август 2014 | Приказ | Хиштова Б.М. |
| 2.6. | Внесение изменений в программу развития школы | Август 2016 года | Программа развития школы | Хиштова Б.М. |
| 2.7. | Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья | март 2016 г., внесение изменений до мая 2016 года | Список учебников, отчет | Библиотекарь Пилипенко Л.Н. |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ | | | |
| 3.1. | Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на учебный год | Август каждого года | Приказы, локальные акты | Хиштова Б.М. |
| 3.2. | Диагностика уровня готовности педагогов | Март – | Карты | Уджуху А.Х. |

| | | | | |
|-----------|---|---------------------------------|--|--|
| | к реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ | апрель 2015 г. | готовности, справки | Куйсокова С.А. Непсо З.Э. Бричева А.Н. Дзеукожева Ш.А. |
| | Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ | Ноябрь 2015 г. - август 2016 г. | Протоколы, отчеты | Уджуху А.Х. Куйсокова С.А. Непсо З.Э. Бричева А.Н. Дзеукожева Ш.А. |
| 4. | Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ | | | |
| 4.1. | Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС образования детей с ОВЗ на сайтах Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки РА | В течение года | создание раздела по введению ФГОС образования детей с ОВЗ на официальном сайте школы | Непсо З.Э. |
| 5. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ | | | |
| 5.1. | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определение необходимых потребностей | Январь-февраль 2014 г. | Протоколы, отчеты | Хиштова Б.М. Уджуху А.Х. |
| 5.2. | Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС | Март-апрель 2014 г. | План мероприятий | Хиштова Б.М. Уджуху А.Х. |
| 5.3. | Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | В течение года | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование | Хиштова Б.М. Уджуху А.Х. |
| 5.4. | Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Апрель 2014г. - август 2015г. | Создание комфортного школьного пространства | Хиштова Б.М. Уджуху А.Х. Мешлок А.А. |
| 5.5. | Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС НОО для детей с ОВЗ | С сентября 2014г. | Положение об оплате труда | Хиштова Б.М. Уджуху А.Х. Мамижева Ф.М. |

